

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Г. САРАТОВ
2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №0160200000 7120000 44)

СОГЛАСОВАНО:
Министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Саратовской области
Комитет капитального строительства Саратовской области

Утверждаю: _____ Ю. М. Москвеев
Заместитель председателя Правительства Саратовской области

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ		2012												2013												2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Январь			Февраль			Март			Апрель			Май			Июнь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	Саратовский филиал ОАО "ИмпродорНИИ"	СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ												Оформление результатов инженерных изысканий автомобильного подхода												Оформление проектной и рабочей документации автомобильного подхода												Оформление сметной документации автомобильного подхода												Оформление сводного сметного расчета линейных сооружений												ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ООО "Газстрой - С"	ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ												Проверка результатов инженерных изысканий автомобильного подхода												Проверка проектной документации газоснабжения												Проверка сметной документации газоснабжения												Проверка проектной документации линейных сооружений												РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Саратовский филиал ЗАО "ДарВодоот"	8.11.12												9.01.13												15.01.13												29.01.13												12.02.13												1.03.13												7.03.13												12.03.13												19.03.13												8.04.13				16.04.13				6.05.13				4.06.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ГУПТ "Институт Саратовградпроект" Саратовской области	АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ												1 этап												2а этап												26.02.13												26.02.13												26.02.13												26.02.13												26.02.13												26.02.13												3 этап				4 этап																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Органы государственной власти Саратовской области		КОМИТЕТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДГОТОВКА ОБРАЩЕНИЯ В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПП И МГ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ												27.12.12												19.01.13												4.02.13												26.02.13												18.03.13												29.04.13												29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.13				29.04.			

Генеральный проектировщик
Филипп ОАО "Волгомост"
Проектное подразделение "Экологпроектстроймост"
Начальник _____ В. А. Котов